

## Anexo 5. Informe Final de Resultados



Unidad de Asistencia e Integración Social  
Dirección General de Integración Social

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable  
Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social

### Datos del Proyecto

Fecha de informe	FOLIO
12 de marzo de 2016	

Lugar y Fecha de emisión del proyecto
Xalapa, Veracruz; a 07 de julio de 2015.

Datos Generales		
Nombre del Estado	Veracruz	
Nombre del Ejecutor del Proyecto (SEDIF, SMDIF u OSC)	Sistema DIF Estatal de Veracruz.	
Nombre del Director General del SEDIF, SMDIF o Apoderado Legal de OSC	Lic. Astrid Elias Mansur.- Directora General del Sistema DIF Estatal de Veracruz	
Domicilio	Carretera Xalapa – Coatepec Km. 1.5, Col. Benito Juárez, C.P. 91070, Xalapa de Enríquez, Veracruz	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
01 (228) 842 3737 Ext.3200	aelias@difver.gob.mx	www.difver.gob.mx
01 (228) 842 3737 Ext.3700	ais@difver.gob.mx	
	procuraduriadelmenorver@gmail.com	
Nombre del Proyecto		
Equipamiento de la Casa de Medio Camino de Inclusión Social del Sistema Estatal DIF Veracruz.		

Objetivo del Proyecto
Equipar una sección productiva teórico-práctica, que dote de herramientas necesarias para la capacitación, inducción y arranque de un negocio que otorgue autoempleo en panadería, que coadyuve a la inclusión social de las menores adolescentes institucionalizadas, que se aloja en el Albergue denominado "Casa de Medio Camino de Inclusión Social" en el Municipio de Xalapa, Veracruz; promoviendo su desarrollo integral.

### PRIMERA PARTE. Informe del Desarrollo del Proyecto

Informe analítico-descriptivo del Proyecto
El proyecto de Equipamiento de la Casa de Medio Camino de Inclusión Social del Sistema DIF Estatal de Veracruz, se programó su inicio en el mes de septiembre de 2015; El proyecto tuvo modificaciones en su operatividad y movimientos, en su etapa de inicio de metas, obras y acciones, debido a la radicación del recurso autorizado por la cantidad de \$145,753.98 pesos, realizado en fecha 16 de octubre de 2015; en donde los rubros equipamiento fueron realizados en el último trimestre del año (octubre-diciembre).
En este rubro de acciones, se inicia el proceso administrativo durante el mes de noviembre de 2015 para la licitación de los materiales para beneficio de las menores adolescentes institucionalizadas a nivel integral. Asimismo se procedió, en el mes de diciembre, a la adquisición de los insumos planteados para el

equipamiento en el proyecto tales como: Un kit que contiene 1 horno para pan de 6 charolas (HG6-180)/ una batidora de 25 L(BF25), y mesa de trabajo en acero inoxidable(MTEI140); así como también se adquirió 1 refrigerador; 1 amasadora economirungo de forro lámina esmaltada; 1 báscula 40 kg. 1 espiguero doble para 36 charolas; 5 charolas de aluminio 40x60; 5 charolas de fibra vidrio 44 x 59; 1 tanque estacionario 180lts; 1 servicio completo de instalación de tanque estacionario 180 lts; 2 kits de accesorios y herramientas para pastelería y estantes de 5 repisas respectivamente, mismo mobiliario que será instalado dentro de la infraestructura del predio de Casa de Medio Camino, beneficiando, en conjunto con el Instituto de Capacitación de Trabajadores de Veracruz, la profesionalización efectiva del Oficio de elaboración, manufactura y comercialización de productos de panadería.

#### SEGUNDA PARTE. AVANCE FISICO FINANCIERO

Metas específicas del proyecto		
Descripción de la meta	Porcentaje de avance de la meta	Acciones desarrolladas para alcanzar la meta
<b>Tercer Trimestre (Julio-Septiembre 2015)</b>		
Elaboración del Proyecto	100%	Se realizó conforme a las Reglas de Operación dispuestas por el Sistema DIF Nacional.
Aprobación del Proyecto	100%	Se dispuso su aprobación por parte del Sistema DIF Nacional, mediante Oficio No. 220.000.00/1152/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, recibido el 08 de septiembre de 2015.
<b>Cuarto Trimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre 2015)</b>		
Proceso administrativo de adquisición de equipo	100%	Los procedimientos se apegaron a las disposiciones establecidas en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como sus reglamentos y demás normatividad aplicable (vigentes).
Adquisición de Equipo para el Área de Autoempleo de una Escuela-Negocio de Panadería en la Casa de Medio Camino	100%	Los procedimientos se apegaron a las disposiciones establecidas en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como sus reglamentos y demás normatividad aplicable (vigentes).  El equipamiento se encuentra

Instalación del equipo en el Área de Autoempleo de una Escuela-Negocio de Panadería en Casa de Medio Camino	100%	<p>instalado, con su debida infraestructura, al 100% para comenzar actividades de la Escuela-Negocio de Panadería en el Área de Capacitación en las instalaciones de la Casa de Medio Camino.</p>
Beneficiar a 18 menores mujeres adolescentes alojadas en la Casa de Medio Camino	100%	<p>El Sistema DIF Estatal de Veracruz, en conjunto con el Instituto de Capacitación de Trabajadores del Estado de Veracruz (ICATVER) con el apoyo de un equipamiento básico, instalado al 100% en un espacio de aprendizaje (Aula de Capacitación) en el ramo de Panadería, beneficiará en su primera etapa, a 19 mujeres y menores adolescentes institucionalizadas sin familiares y sin posibilidad de reintegración familiar, quienes se encuentran alojadas en la Casa de Medio Camino. (Se incluyen 18 Cédulas CIPOB de las beneficiarias).</p>
Seguimiento del funcionamiento del equipo de la Casa de Medio Camino	100%	<p>De acuerdo a las pruebas necesarias para el funcionamiento de los materiales que convergerán con los esquemas de profesionalización, se menciona que su actividad se encuentra al 100% de sus capacidades los equipos proveídos.</p>
Realizar la comprobación del Proyecto	100%	<p>Se complementa la entrega de documentación de comprobación del proyecto en una sola exhibición, de acuerdo a lo solicitado en el Oficio No. 222.000.00/5284/2015 remitido a la Lic. Astrid Elías Mansur, conforme al fundamento en Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como del numeral 5.2.3.2 de las Reglas de Operación correspondientes.</p>

### TERCERA PARTE. BENEFICIARIOS

#### Padrón de Beneficiarios.

Con este proyecto se pretende atender 18 menores mujeres adolescentes, en situación de vulnerabilidad, sin oportunidad de reintegración familiar, en edades que oscilan entre los 12 y 17 años 11 meses, que se albergan en la Casa de Medio Camino de Inclusión Social del Sistema DIF Estatal de Veracruz. De acuerdo a los resultados, se logró cumplir la meta programada y se beneficiaron 19 mujeres y menores institucionales. Se adjuntan (CD) 19 Cédulas de las Beneficiarias (en su primera etapa) de este proyecto.

MBE



#### Municipios beneficiados

Municipio de Xalapa.- Los recursos contemplados para este proyecto fueron ministrados para el equipamiento de un área de Panadería que se instalará en el predio que se encuentra ubicada la Casa de Medio Camino para Menores Adolescentes y Mujeres institucionalizadas del Sistema Estatal DIF Veracruz, como parte de apoyo técnico y práctico en sus programas de profesionalización continua en el Oficio de Panadería, para que obtengan una formación integral en la elaboración, manufactura y comercialización de pan, postres y pastelería, con visión de autosuficiencia.

#### CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (En caso de ser necesario)

##### Observaciones

Las Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada, por tener una naturaleza de cuidado y protección como medida precautoria emitida por una autoridad judicial, para su ingreso y estancia en la Casa de Medio Camino, son signadas por su tutor, quien es la C. Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Adelina Trujillo Landa.

De acuerdo al último reporte remitido, en donde se tenía pendiente la instalación del gas estacionario, para el inicio y funcionamiento de la Panadería, en donde se comprometió el proveedor que quedaría instalado, a más tardar para el día el 30 de enero de 2016, a través de una carta compromiso, se informa que los trabajos para la instalación y funcionamiento de la Panadería ha quedado al 100% de la fecha comprometida (se anexa documentación de la carta compromiso y actualización de ello en la bitácora fotográfica).

#### QUINTA PARTE. ANEXOS

Para efectos de la comprobación del ejercicio de los recursos, ejecución de obras y/o acciones, se requiere que los ejecutores acompañen al presente informe con los siguientes anexos.

Último informe de avance físico-financiero x (se adjunta en CD)

Copia de comprobante (s) de remanente (s). (Cantidad exacta del monto y en su caso comprobante del reintegro del recurso cuando aplique) x (se adjunta en CD)

El Proyecto autorizado para el cual se está haciendo el informe final x (se adjunta en CD)

Oficios de autorización de recursos x (se adjunta en CD)

Convenio de coordinación x (se adjunta en CD)

Fotografías, que de acuerdo a la Reglas de Operación, deben registrar el avance de las obras y acciones

Se adjunta bitácora fotográfica (CD) del equipamiento, así como su proceso de desempaque y su instalación en el Área de Capacitación de la Casa de Medio Camino de Inclusión Social.

Acta de Entrega Recepción de obras o equipo a municipios y/o beneficiarios

Se adjunta de manera impresa y electrónica (CD) documentos que se infieren en la Carpeta denominada Expediente Técnico de Comprobación del proyecto.



Lic. Astrid Elías Mansur

Directora General del Sistema DIF Estatal de Veracruz.

